Beton und nacktes Mauerwerk: Blick vom R

ang in den Konzertsaal am Kieler Schloss, wo die Orgel schon lange abgeb.

aut ist.

FOTOS: THOMAS EISENKRATZER

Die Risiken stecken im Detail

7ur Halbzeit der Konzertsaal-Sanierung am Ki
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KIEL. Es sind die kleinen Din-
ge, wie der Panikriegel an der
Drahtglastiir zum Backstage-
Bereich. Der ladt im Notfall
nach vorne aus. Darf er aber
nach aktuellen Vorschriften
nicht (mehr) - nur noch seit-
lich. Und bedeutet vier neue
Tiren im Konzertsaalfoyer.
Kleine Details, die immer wie-
der aufploppen, wenn es um
eine grofe Sache geht: die Sa-
nierung des Konzertsaales am
Schloss.

Es sind Details, die in der
Summe auch zu Verzdgerun-
gen fithren. Die vor zwei Jah-
ren avisierte Wiederinbetrieb-
nahme des Konzertsaales im
April 2024 ist schon lange vom
Tisch. Noch steht weiterhin
Mitte 2024 im Raum. Derzeit
sei man im Plan etwa vier Mo-
nate hinterher, rdumt der stad-
tische Projektleiter Hendrik
Euling-Stahl ein.

Aber die lieBen sich wo-
moglich noch aufholen, zumal
die Engpésse in der Baubran-
che sich zwischenzeitlich
spiirbar  gelockert hatten,
manches Vorhaben in einer
wirtschaftlich . schwierigen
Gesamtlage abgeblasen wird
— was bei den Baufirmen freie
Kapazitaten schaffen konnte.
Letztlich sei das jetzt, zur
Halbzeit des Sanierungspro-
jektes, alles Kaffeesatzleserei.

Und es gibt noch viel zu tun.
Im Moment herrschen in dem
denkmalgeschiitzten Gebau-
de nackter Beton und rohes
Mauerwerk vor. Ein trostloser
Anblick hinter beschlagenen,
stumpfen Glasscheiben, dem
der Projektleiter aber auch
Positives abgewonnen kann:
Der Riickbau sei zu 99 Prozent
abgeschlossen. Die  Aus-
schreibung der Elektroarbei-
ten habe nach zwei ergebnis-
losen Runden nun zum Erfolg
gefiihrt.

Und noch eine gute Nach-
richt in diesen unsicheren Zei-
ten: Bisher zeichne sich insge-
samt auch noch kein hoéherer
Finanzbedarf ab. Euling-Stahl
spricht von einer leichten Ent-
spannung bei den Preisen, auf
allerdings insgesamt hoherem
Niveau als bei Planungsbe-
ginn, Wie berichtet, fordern
Bund und Land das auf rund
40 Millionen Euro
taxierte Sanie-
rungsvorhaben.
Der Forderver-
ein hat bislang
rund 2,12 Mil-
lionen Euro an

Spenden eingesammelt. Auf
die Elektrotechnik folgen jetzt
nach Plan die Ausschreibun-
gen fiir Luftungs-, Sanitdr-
und Bithnentechnik sowie die
Fassade mit den neuen Fens-
terflaichen. Auf der Nord- und
der Stidseite ist die Vorhang-
fassade schon abgenommen,
nun steht die Ostseite an. Die
Quarzitplatten aus Norwegen
werden auf weitere Verwend-
parkeit gepriift und nach Be-
darf in Norwegen nachbe-
stellt.

Auch Rohbauarbeiten sind
bereits beauftragt. Im Unter-
geschoss sind schon einige
neue Winde etwa zwischen
den kiinftigen Stimmzimmern
und einem Chorprobenraum
gezogen. Der Sanitarbereich
wird neu eingerichtet, Raum
fiirs Catering geschaffen.
Auch Heiz- und Liftungstech-
nik brauchen hier ihren Platz.
In den Etage dariiber stehen

~(weniger) neue Wiénde noch

an: Hier entsteht ein insge-
samt deutlich vergroBerter
Backstage-Bereich fiir die
Kiinstler und oben auf ehe-
maligen NDR-Biiroflachen

Derzeit ist man im Plan etwa

vier Monate hinterher, sagt

Projektleiter Henrik Eu-

ling-Stahl. Aber das las-

se sich vielleicht
noch aufholen.

%% Wir gehen nach wie
vor davon aus, dass der
Konzertsaal im Sommer
2024 zur Verfiigung steht.

Christian Kuhnt,
SHMF-Intendant

fiir die kiinftigen Betreiber,
nach aktuellem Stand das
Theater Kiel.

Im Konzertsaal selbst wei-
sen nur noch einige Betonbal-
kone darauf hin, dass hier ein-
mal ein stattlicher Orgelpros-
pekt den Raum bestimmte.
Die Kemper-Orgel erwies sich
nach Priifung Sachverstandi-
ger als nicht weiter verwend-
bar. Sie wurde inzwischen fiir
20000 Euro an eine Kirchen-
gemeinde im Stidosten Polens
verkauft — ein marktiiblicher
Preis, wie Euling-Stahl sagt.
Die Gemeinde miisse mit
Transport und Aufbau letzt-
lich an die 100000 Euro bezah-
len.

Was eine kiinftige Orgel im
Kieler Konzertsaal angeht, sei
alles offen. Aber Veranke-
rungspunkte wiirden hinter
der kiinftigen Wandverklei-
dung vorgehalten. Nicht aus-
zuschlieBen ist, dass ein
kiinstlicher Prospekt kiinftig
fiir die entsprechende Optik
sorgt — und eine elektronische
Orgel die Pfeifen ersetzt.

Im kiinftigen, vergroBerten

eler Schloss herrscht trotzdem Optimismus vor

Biithnenbereich ist derzeit die
Unterbodenkonstruktion zu
erkennen — Raum genug fur
modernste Bithnen-Hubtech-
nik, die die Hohe der Biihne
auch abschnittsweise verstell-
bar macht, Die kiinftig gut
1300 Sitzplatze im Konzert-
saal werden extern aufge-
arbeitet, die Abstufung bleibt
im Parkett unverdndert und
wird  durch LED-Streifen
sichtbarer gemacht. 14 Platze
werden barrierefrei erreich-
bar sein.

Die Spannung wachst zur
Halbzeit. Wie es einmal ausse-
hen und klingen wird im neu-
en alten Saal und drumherum.
Und wann das alles fertig
wird. Das Theater Kiel mit sei-
nem dann neuen Generalmu-
sikdirektor kann frithestens
zur Saison 2024/25 mit dem
Konzertsaal planen.

Das  Schleswig-Holstein
Musik Festival gibt sich noch
demonstrativ optimistisch.
SHMF-Intendant  Christian
Kuhnt: ,Wir gehen nach wie
vor davon aus, dass der Kon-
sertsaal am Kieler Schloss
dem Schleswig-Holstein Mu-
sik Festival im Sommer 2024
zur Verfiigung steht. Das ent-
spricht dem urspriinglichen
Zeitplan, der nach unserer
Kenntnis immer noch gilt.”
Nach dem Panikriegel blinzelt
er noch nicht. Aber einen Plan
B wird er auch haben.




