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KIEL. Blirgermeisterin Renate
Treutel freute sich gestern
nicht auf ein einzelnes Eroff-
nungskonzert, sondern ein
ganzes Eroffnungsfestival fir
den Konzertsaal am Kieler
Schloss: ,Das wird richtig
SpaBl machen.” Nur wird es
ein Jahr spater terminiert, als
bislang geplant: Die Sanie-
rung wird voraussichtlich erst
im Sommer 2025 abgeschlos-
sen sein. Bis dahin muss die
,Philharmonie” in der Wun-
derino-Arena weiter als Inte-
rimsspielort dienen.

Was Anbieter wie Besucher
nicht rundum gliicklich stim-
men diirfte. Aber letztlich sind
die Umstédande des Zeitverzugs
die, die man auch von anderen
Bauprojekten kennt. Nur dass
sie in diesem Fall, Stand jetzt,
nicht mit unerwarteten Kos-
tensteigerungen verbunden
sind. Man bleibe, das wurde
gestern ausdriicklich betont,
im 2020 festgelegten 40-Mil-
lionen-Euro-Rahmen inklusi-
ve der Risikoaufschlage.

Ohne die Forderung von
Land und Bund, das sind 9,95
bzw. 9,79 Millionen Euro, wé-
re die Sanierung nicht zu
stemmen, weill man bei der
Stadt sehr wohl. Weshalb man
ein Hauptproblem der Verzo-
gerung auchnichtallzusehrin
den Fokus riicken wollte: Die
Ubergabe des Forderbeschei-

des vom Bund hat sich nach_
einem umfangreichen An-’

trags- und Genehmigungs-
verfahren letztlich um rund
neun Monate verzogert. Die
Forderrichtlinien  schlieBen
vor Erteilung der Forderbe-
scheide einen Baustart aus.
Auch ein Antrag auf vorzeiti-
gen MafBnahmebeginn wurde
in einem zweiten Anlauf nicht
mehr bewilligt. Was zu einer
zeitlichen Hangepartie flihrte A

Verzogerungen bei Aus-
schreibungen, etwa durch
nicht rechtzeitig nachgereich-
te Dokumente, taten dann ihr
Ubriges. Und immer spielten
auch Einfliisse der Pandemie
und des Kriegsgeschehens in
der Ukraine mit, Probleme bei
der Materialbeschaffung und
der Fachkraftemangel. Mitt-
lerweile habe sich in diesen
Bereichen die Lage deutlich
entspannt, sagt der stadtische
Projektleiter Hendrik Euling-
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Sanierung verzogert sich: Konzertsaal am

Stahl. Derzeit seien 72 Prozent
der zum Teil sehr komplizier-
ten Gewerke vergeben.

Und da gab es auch erfreu-
liche Entwicklungen: Bei den
Kosten fiir die neue Glasfassa-
de etwa liege man 300000
unter dem kalkulierten An-
satz. Der Wiedereinbau der
Natursteinplatten an der Fas-
sade wiederum erfordert
deutlich mehr Geld. Was auch
fiir manch andere Ausschrei-
bung rund um die komplexen
Anforderungen an Biihnen-

technik und Ausstattung des
Konzertsaales gilt.

Viele Firmen aus der Region
sanieren den Konzertsaal

Erfreulich ist fiir den Projekt-
leiter auch, dass nach zumeist
EU-weiten Ausschreibungen
viele Firmen aus der Region
zum Zuge kamen. Man seinun
guten Mutes, Zeit- und Kos-
tenrahmen einzuhalten, sagte
Euling-Stahl. Selbst wenn
sich, so die Stadt, ,der mo-

Noch ein Jahr im Interim

Kieler Schloss soll erst im Sommer 2025 fertig sein

Baugeriisten zugestellten Konzertsaal,

%'J Von anderen groBen Sanierungsprojekten

wissen wir, dass es schnell zu Bauverzogerungen
kommen kann. Wir haben daher bereits friihzeitig
Spieltermine in unserer bewdhrten Intgrimsspielstatte,
der Philharmonie in der Wunderino Arena, reserviert.

Benjamin Reiners, Generalmusikdirektor

mentanen allgemeinen wirt-
schaftlichen Situation ent-
sprechend, bei diesem und
anderen Bauprojekten ein
sehr inhomogenes Bild er-
gibt"”.

Weshalb der Begriff ,Som-
mer 2025" etwa fiir das Schles-
wig-Holstein Musik Festival
geféhrlich vage klingen diirf-
te. Kulturdezernentin Treutel
brachte schon ,Baustellen-
konzerte" ins Gesprach, wenn
derneue Saal ,langsam einge-
spielt wird". Vom NDR ist Ent-
tauschung durchzuhéren. Die
Aboreihe der NDR-Konzerte
leidet nach Corona im Interim
der Arena unter deutlichem
Zuhorerschwund. Man hatte

sich erhofft, in die Saison
2024/25 ,mit einem neuem
Wumms" starten zu koénnen,
sagte Achim Dobschall, Leiter
des Bereiches Orchester, Chor
und Konzerte im NDR.

Fiir die Philharmonischen
Konzerte des Theaters Kiel
heiBt die Verzogerung eine
weitere (vierte) komplette
Spielzeit im Interim, dann
moglicherweise mit einem
neuen GMD. Der bis Mitte
2024 amtierende Generalmu-
sikdirektor Benjamin Reiners:
,Von anderen grofien Saqie-
rungsprojekten wissen wir,
dass es schnell zu Bauverzo-
gerungen kommen kann. Wir
haben daher bereits frithzeitig

P

FOTOS: ULF DAHL

Spieltermine in unserer be-
wahrten Interimsspielstdtte,
der Philharmonie in der Wun-
derino Arena, reserviert.” Je-
de Herrichtung der Arena als
,Philharmonie” kostet rund
75000 Euro. Aber auch das,
betont die Kulturdezernentin,
sei geklart und finanziert.

Man miisse sich in der Vor-
freude gedulden, rdaumte
Treutel ein. Aber dann wiirde
der sanierte Schloss-Anbau in
seiner Funktion als Konzert-
saal wie als Stadthalle einen
,sagenhaften Qualitats-
sprung” erleben. Etwa ein
Drittel der Arbeiten sind erle-
digt: Im groBen Saal stehen
Gertiste bis zu den Arbeitsste-
gen unter der Decke, die kom-
plett erneuert werden. Die
Vorbereitungen fiir die neue
Unterbithnenkonstruktion
sind abgeschlossen. Im unte-
ren Foyer ist ein neuer Ein-
gang Richtung Schloss er-
kennbar, und oben ldsst sich
gut erahnen, wie das Forde-
foyer durch einen neuen, ver-
breiterten Zugang an Attrak-
tivitdt gewinnt.




